



SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS BERKELLAND

SWV VO Activiteiten 2009-2010:

Het zorgplan 2009-2012 bestaat uit een inhoudelijk deel en een veranderlijk deel. Het veranderlijk gedeelte betreft elk jaar een activiteiten plan 2009-2010. In het activiteitenplan worden de leervragen van het zorgplan vertaald naar concrete activiteiten voor het nieuw schooljaar 2009-2010.

Dit jaar zijn dat de volgende activiteiten:

- A. Going - on invoering zorgplan met externe ondersteuning, zie werkplan in bijlage zorgplan

Betreft de volgende activiteiten in de periode van september 2009- t/m december 2009:

- Herijken structuur SWV
- Doorlopende leer - en zorglijnen PO-VO
- Zorg op maat , 1 zorgroute
- Sluitende aanpak, OPDC /OZC
- Informatievoorziening
- Effectmeting
- Ouderbetrokkenheid
-

Deze activiteiten moeten verder in werkgroep opdrachten vertaald worden als het fiat er is van het bestuur.

Coördinator maakt daarvoor een aanzet en stel het met de beleidsadviesgroep vast.

Periode juni – september. 17-09-09 vaststellen in de BAG en daarna aan de slag.

- B. Daarnaast de lopende activiteiten voor 2009-2010:

1. Samenwerking PRO - VMBO (LWOO) – MBO
2. Passend Onderwijs
3. Communicatie
4. Bovenschoolse zorg : versterking positie ZAT's (zorg advies team) binnen het SWV en kijken wat missen we
5. Scholing
6. Kwaliteitsslag PCL , effectmeting , monitoring, OWR
7. Kenniskringen starten van zorgcoördinatoren
8. Rebound ism SOTOG

De uitgewerkte activiteiten 2009-2010:

Activiteiten	Wat te doen	Hoe
--------------	-------------	-----

Activiteit	1	Samenwerking PRO - VMBO (LWOO)
------------	---	---------------------------------

Wat	Het beleidsplan "Positionering PRO/VMBO (LWOO)" dat is bijgesteld in maart 2009 weer onder de aandacht brengen.	
Doel	Symbiose mogelijkheden inzichtelijker maken en uitbreiden naar MBO volgens de opzet in het beleidsplan. Meer voorlichting naar de VO scholen hierin.	2 x per jaar een bijeenkomst PrO en VO met de aanspreekpunten die in het plan staan
Hoe	Uitgangspunt is het beleidsplan. Gebruik maken van een vast contract.	
Opbrengst	Starten van een aantal trajecten. <ul style="list-style-type: none"> • Meer bekendheid naar de VO scholen mbt mogelijkheden van symbiose trajecten van leerlingen. • Inzicht in mogelijkheden VO-MBO 	
Tijd	Schooljaar 2009-2010	
Wie	VO aanspreekpunten/prjectgroep ism coordinator en MaxX	
Faciliteiten	Voorzitter projectgroep WJ Somsen 1 uur per week	
Verantwoordelijk	Coördinator SWV	
Budget	1000,00	
Evaluatie	Project 2 keer per jaar met p;rojectgroep ism PCL evalueren en wel in oktober 2009 april 2010	

Activiteit	2	Passend Onderwijs
------------	---	-------------------

Wat	Komen tot een goede afstemming onderwijs -zorgarrangementen in het kader van zorgplicht binnen de regio	
Doel	Breed zorgaanbod voor de regio/zorg op maat kunnen aanbieden in het kader van de wet op de zorgplicht/passend onderwijs	

Hoe	Aanvragen veldlijn passend onderwijs door regiegroep middels strategisch beleidsplan dat voldoet aan de critica	
Opbrengst	<p>Indienen veldlijn voor 15-10-09 Start met uitvoering jan 2010 mbt</p> <ul style="list-style-type: none"> Breed aanbod van zorg in de regio Zorg afstemmen met PO – VO Passend onderwijs voor ieder kind/leerling in de regio <p>Indienen vervolgaanvraag subregio Haaksbergen voor mei 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> Starten met opdracht vanuit de aanvraag september 2009 Projectgroep vormen en regie groep vormen Betrokken SWV VO Berkelland en WSNS Haaksbergen , gemeente en besturen SOH 	
Tijd	2009-2010	
Wie	<p>Regiegroep Noach i.s.m. projectgroep vanuit SWV PO –VO en projectleider</p> <p>Projectgroep Haaksbergen en Stuurgroep Twente en projectleider die nog aangesteld moet worden</p>	
Faciliteiten	Coördinator	
Verantwoordelijk	Coördinator SWV is aanspreekpunt en lid regie groep en lid projectgroepen Bestuur eindverantwoordelijk	
Budget	Extra project uren coördinator en onkosten voor beide projecten Haaksbergen en NOACH worden bekostigd uit de subsidies	
Evalueer	Middels regelmatige tussenrapportages naar beleidsadviesgroep en bestuur	

Activiteit	3	Communicatie
-------------------	----------	---------------------

Wat	Opstellen van het communicatie plan	
Doel	Het SWV Berkelland op een vaste - herkenbare manier presenteren, zowel intern als extern, zodat men op de hoogte blijft van ontwikkelingen en activiteiten van het SWV.	
Hoe	<ul style="list-style-type: none"> Website Nieuwsbrief Nieuw info folder nieuwsbrief passend onderwijs 	
Opbrengst	<ul style="list-style-type: none"> Website actueel houden Nieuwsbrief 3 keer per jaar uitbrengen Nieuwe info folder maken Nieuwsbrief passend onderwijs 	
Tijd	Schooljaar 2009-2010	
Wie	Coördinator ism beleidsadviesgroep/pcl en projectgroepen passend onderwijs	

Faciliteiten	Interstudio voor onderhoud website/nieuwsbrief op afroep. Binnen vastgestelde uren.	
Budget	5000,00 voor website ,niewsbrieven, folder	
Verantwoordelijk	Coördinator SWV	
Evaluatie	Mei/juni 2010	

Aktiviteit	4	Bovenschoolse zorg ZAT (zorg advies team) voor het SWV
-------------------	----------	--

Wat	Versterken van de posities en werkwijzen van de ZAT	
Doel	Inbedden van het Zorg Advies Team naar alle VO scholen en externen.	
Hoe	Gezamenlijke de ontwikkeling van het ZAT verbeteren ahv invoeren Landelijk kwaliteitsmodel Rol stuurgroep duidelijker neerzetten Afstemmen met ZAT Haaksbergen en Lochem Afstemmen , doorgaande zorg van zat po en zat vo	
Opbrengst	Een sterk Z A T voor het SWV Berkelland/Lochem en Haakbergen dat werkt vanuit afstemming – samenwerking en verbinding met korte lijnen in belang van leerling –ouders en school en andere gemeenten.	
Tijd	2009-2010	
Wie	Coördinator SWV , deelnemers VO scholen, voorzitters ZAT Lochem en Haaksbergen en externe partijen	
Faciliteiten	Binnen vastgestelde kaders en begroting.	
Verantwoordelijk	Coördinator is procesbegeleider/bewaker	
Eindverantwoordelijk	Bestuur SWV	
Evaluatie	- Tussen evaluatie jan. 2009 - Eindevaluatie juni 2010	partners

Activiteit 5	Scholing
---------------------	-----------------

Wat	Investeren in scholing en deskundigheidsbevordering op SWV niveau	
Doel	Aanbieden van scholing binnen het SWV	
Hoe	Inventariseren van de behoefte en daar het aanbod op afstemmen.	
Opbrengst	<ul style="list-style-type: none"> Vervolg scholing omgaan met leerlingen met autisme en terugkommiddag voor deelnemers die de eerste ronde al gevolgd hebben Scholing Dyslexie en de talen en de exacte vakken Kwaliteitsverbetering Zorg advies team (ZAT) ism NJI 	
Tijd	constant	
Wie	Coordinator swv	
Faciliteiten	Binnen de begroting	
Verantwoordelijk	Coordinator SWV	
Budget	€ 10.000,00	
Evaluatie	Mei / juni 2010	

Activiteit 6	PCL
---------------------	------------

Wat	Kwaliteitsslag PCL , effectmeting , monitoring, OWR	
Doel	Reglement PCL uitvoeren Monitoren van zorgleerlingen SWV breed ism cluster 4 Resultaten door volgen van zorgleerlingen Verbetering OWR en procedure Meer contacten PO mbt aanmelding lwoo-pro	
Hoe	Afstemmen. van zorgtrajecten , amb. ondersteuning en pre amb. begeleiding vanuit cluster 4. Monitoren van leerlingen door ze te volgen binnen pcl	
Opbrengst	<ul style="list-style-type: none"> Montioren van zorgleerling ahv vastgestelde procedure Betere afstemming PO naar VO en vice versa mbt aanmelding van lwoo/rpo en zorgleerlingen door contacten met kwaliteitskringen ib ers 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Studiemiddagen po-vo • Info middag lwoo • Info middagen pro 	
Tijd	constant	
Wie	Coördinator swv ism PCL en wsns Berkeldal	
Faciliteiten	Binnen de begroting	
Verantwoordelijk	Coördinator SWV	
Budget	Binnen PCL budget	Gehaald
Evaluatie	Jan 2010 en juni 2010	

Activiteit 7	Kenniskringen starten van zorgcoördinatoren
---------------------	--

Wat	Kenniskringen starten binnen het SWV	
Doel	<p>Uitwisseling bevorderen , van elkaar leren vergroten van de expertise mbt zorg in de breedste zin van het woord</p> <p>Visie op zorg vanuit zorgplan delen met elkaar</p> <p>Uitvoering geven aan zorgplan</p>	
Hoe	Thema bijeenkomsten starten 4 x per jaar PCL op sommige momenten uitbreiden met inbreng van PO-VO contacten op starten	
Opbrengst	<p>Betere afstemming van zorg intern naar extern</p> <p>Kwaliteitsslag pcl en zat</p> <p>Meer vaardigheden om te signaleren</p> <p>Betere kennis van po</p>	
Tijd	constant	
Wie	Coördinator swv ism PCL en wsns Berkeldal	
Faciliteiten	Binnen de begroting	
Verantwoordelijk	Coördinator SWV	
Budget	Binnen budget	
Evaluatie	jan 2010 en juni 2010	

1. Activiteit 8**Rebound ism SOTOG**

Wat	Uitbreiden van rebound tot volwaardige groep (zie evalatie reboud) Startn 01-08-09	
Doel	Structureel rebound inbedden in de bovenschoolse zorgvoorziening voor het SWV VO.	
Hoe	Plan van aanpak maken met toeleiding, aanmelding, procedure, inhoud, volgen van leerlingen en nazorg.	
Opbrengst	Betere afstemming van rebound intern naar extern Inzicht in behoefte Betere kennis van vo mbt rebound	
Tijd	constant	
Wie	Coördinator swv ism PCL en SOTOG	
Faciliteiten	Binnen de begroting 2010 inzet reboundmiddelen	
Verantwoordelijk	Coördinator SWV Eind verantwoordelijk Bestuur SEV	
Budget	Binnen budget	
Evaluatie	jan 2010 en juni 2010	